

Додаткова угода № 744/08/24/3
до Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга).
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к,

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт та строк Договору виклавши пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 09 серпня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 березня 2025 року.»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31.12.2025**, а у частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.»

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **1 985 925,60 грн. (один мільйон дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 60 копійок)**, у тому числі ПДВ – 330 987,60 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 975 806,00 грн. з ПДВ,
устаткування – 10 119,60 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:


Начальника технічного відділу управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «Вайт»



А.В. Литвиненко

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
 по об'єкту:

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період							
		Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024	Січень 2025	Лютий 2025	Березень 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розділ I. Будівельні роботи									
Утеплення фасаду А-В, парпет, підвальна стіна	1 169 128,80	-	-	-	-	-	-	584 564,40	584 564,40
Капітальний ремонт по фрагменту А(фасад В-А, 1-1, 2-2, 1), арк.5	792 477,60	-	-	-	-	20 218,80	-	386 129,40	386 129,40
Електромонтажні роботи	81 816,00	-	-	-	-	47 444,40	-	-	34 371,60
Пусконаладжувальні роботи	3 571,20	-	-	-	-	3 524,40	-	-	46,80
Всього по розділу I	2 046 993,60	-	-	-	-	71 187,60	-	970 693,80	1 005 112,20
Розділ II. Устаткування									
Електромонтажні роботи	24 481,20	-	-	-	-	14 361,60	-	-	10 119,60
Всього по розділу II	24 481,20	-	-	-	-	14 361,60	-	-	10 119,60
Всього:	2 071 474,80	-	-	-	-	85 549,20	-	970 693,80	1 015 231,80

ЗАМОВНИК:
 Начальник технічного відділу управління
 капітального будівництва виконкому
 Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.



ПІДРЯДНИК:
 Директор ДОВ "ВАЙТ"

Литвиненко А.В.

