

ДОДАТКОВА УГОДА №9

до Договору №320-20 від 17.08.2020

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

(ДКК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

28.12.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі в.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення і розпорядження міського голови від 16.12.2022 №1470-к, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», уклали цю додаткову угоду про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 5.4 Договору, враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися внести зміни в договір №320-20 від 17.08.2020 (далі – Договір).

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік збільшуються на **73342,68 грн.** (Сімдесят три тисячі триста сорок дві грн..68 коп.) без ПДВ і складають **77 780,68 грн.** (Сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят грн..68 коп.) без ПДВ

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції
« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ, з них :
освоєно у 2020 році - 160 000,00 грн.
освоєно у 2021 році - 283 779,00 грн.,
бюджетні зобов'язання 2022 року - 77 780,68 грн.,
бюджетні зобов'язання 2023 року – 278 440,32 грн.(за умови фінансування)».

1.3. Календарний план здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

М.П.



ВІД ЗАМОВНИКА:



/ Макасеєв І.Б.

Додаток 1 до договору
№320-20 від 17.08.2020 р.
з урахуванням додаткової
угоди №9

28.12.2022

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	серпень - грудень	160 000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	липень - грудень	283 779,00
3	Технічний нагляд 2022 року	вересень - грудень	77 780,68
4	Технічний нагляд 2023 року	лютий - червень	278 440,32
	ВСЬОГО		800 000,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Макашев І.Б.

(підпис)