

8

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №2 від 22.03.2023 р.

на виконання проєктно - вишукувальних робіт
**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в першій поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

03.05.2023 р.

Фізична особа-підприємець Проскурня С.В (далі - Виконавець) в особі Проскурні Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 061662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР №001342 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі – Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, (далі разом – Сторони) уклали Додаткову угоду до Договору №2 від 22.03.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41) , враховуючи пункт 10.3 Договору, внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно-кошторисної документації

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
збудованого в перший поверх
житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість з урахуванням єдиного податку 5 %, грн. | Примітка |
|-------|---|-------------------------------|------------|--|----------|
| | | початок | закінчення | | |
| 1 | Топографо-геодезичні роботи | з моменту підписання Договору | 15.05.2023 | 9920,18 | |
| 2 | Топографо-геодезичні роботи (додаткові) | з моменту підписання Договору | 15.05.2023 | 21110,74 | |
| 3 | Збір вихідних даних, в тому числі вартість технічних умов | 08.05.2023 | 19.06.2023 | 4000,00 | |
| 4 | Коригування проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» | | | | |
| | 1 етап | з моменту підписання Договору | 19.06.2023 | 41595,79 | |
| | 2 етап | з моменту підписання Договору | 19.07.2023 | 97056,84 | |
| 5 | Розділ «Зовнішні мережі» | з моменту підписання Договору | 19.07.2023 | 21638,65 | |
| 6 | Експертиза проектної документації для будівництва (попередня вартість) | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 14708,52 | |
| 7 | Виконання функцій Замовника на проведення експертизи проектної документації та збору вихідних даних | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 1873,68 | |
| | ВСЬОГО | | | 211904,40 | |

ВІД ВИКОНАВЦЯ
ФОП Проскурня С.В.



/ Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.