

Арх

Додаткова угода № 3
до Договору № 17089а від 21.12.2018 року
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

24.06.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до план-графіку по Договору № 17089а від 21.12.2018 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області», замінити план-графік №2 на план-графік №3 (Додаток № 2).
2. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік по Договору № 17089а від 21.12.2018 року на здійснення авторського нагляду складають: 12 312,00 грн. (дванадцять тисяч триста дванадцять грн. 00 коп.) з ПДВ.
3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17089а від 21.12.2018 року та додатковою угодою.
4. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17089а від 21.12.2018 року.
5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 План - графік № 3.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є Катькін

Додаток №1
до Додаткової угоди №3 від 24.06.2019 р.
до Договору № 17089а від 21.12.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Ми, що нижче підписалися, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.С., та від особи Виконавця ТОВ «Криворіжцивільпроект» в особі директора Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на здійснення авторського нагляду в сумі - 10 260,00 грн., крім того ПДВ 20% - 2 052,00 грн., усього - 12 312,00 грн.

(Дванадцять тисяч триста дванадцять грн. 00 коп.)

з них бюджетні зобов'язання 2019 р. складають - 12 312,00 грн. (дванадцять тисяч триста дванадцять грн. 00 коп.).

є
Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

А.О.Шевченко



Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.С.Катькін



Додаток №2
до Додаткової угоди №23 від 24.06.2019 р.
до Договору № 17089а від 21.12.2018 р.

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК №3
здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Підсилення цегляних стін сталевими конструкціями	лютий-березень 2019	1
2	Улаштування елементів підвісної стелі	лютий-квітень 2019	2
3	Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами	лютий-квітень 2019	1
4	Монтаж вікон та дверей	лютий 2019	1
5	Роботи з опорядження приміщень	лютий-вересень 2019	3
6	Улаштування ганка з пандусом (бетонування та монтаж м/к)	березень 2019	2
7	Улаштування утеплення та зовнішнього опорядження стін	березень-квітень 2019	3
8	Монтаж труб водопроводу, каналізації та опалення	лютий-квітень 2019	2
9	Монтаж електрообладнання та кабельної продукції та пожежної сигналізації.	лютий-вересень 2019	2
10	Улаштування водостічної системи	квітень 2019	1
11	Благоустрій території (бордюри, асфальтобетон та опорядження газонів)	квітень-вересень 2019	2
	ВСЬОГО:		20

Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам.

Головний інженер проекту

Провідний інженер-проектувальник



З.О.Сафонова

Г.М.Богінська