

ДОДАТКОВА УГОДА № 3

до договору №17157 від 28.09.2021

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

22.12.2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шевченок Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в договір №17157 від 28.09.2021р. (далі – Договір)

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 604 584,00 грн. і складають 87 909,42 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **692 493,42 грн.** (Шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста дев'яносто три грн. 42 коп.), в тому числі ПДВ 115 415,57 грн., з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 87 909,42 грн. , бюджетні зобов'язання 2022 року - 604 584,00 грн. (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 9.1. викласти в іншій редакції :

«9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.».

1.4. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченок А.О.



ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.



22. 12. 2021

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

692 493,42 грн. (Шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста дев'яносто три грн. 42 коп.), в тому числі ПДВ 115 415,57 грн.,,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 87'909,42 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2022 року - 604 584,00 грн. (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.



Додаток №2
до договору № 17157 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №3

22.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту,
розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	87 909,42	05.11.2021
2	Робочий проект I етап	з моменту підписання договору	2022р.	171 966,24	
3	Робочий проект II етап	з моменту підписання договору	2022р.	401 254,56	
4	Експертиза проектної документації	з моменту підписання договору	2022р.	31 363,20	
	ВСЬОГО			692 493,42	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРИВОРИЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»
(ТОВ «КРИВОРИЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»)

вул. Купріна, 130, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045,
Код ПІН 394937704826, ЄДРПОУ 39493770, тел. 067 562 22 00,
kryvorizhchivilproekt@gmail.com

21.12.2021 р. № 280

**Начальнику
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
ВАЛЕРІЮ КАТЬКІНУ**

*Стосовно подовження термінів
виконання проектно-вишукувальних робіт*

ТОВ «Криворіжчівільпроект» виконує проектно-вишукувальні роботи для об'єктів «Реконструкція частини будівлі басейну літ. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна» та «Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна» згідно укладених 28.09.2021р. договорів №17157 та №17158 відповідно.

Високий рівень захворюваності на COVID-19 серед провідних спеціалістів ТОВ «Криворіжчівільпроект» протягом останнього кварталу значно уповільнив темпи проектування вищевказаних об'єктів й унеможливив завершення робіт у поточному році.

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 10.3 вищевказаних договорів стосовно внесення змін, пунктом 6.2 - щодо можливості вирішення спорів шляхом конструктивних переговорів, просимо розглянути можливість подовжити терміни проектування об'єктів та внести відповідні зміни до календарних планів.

**Директор
ТОВ «Криворіжчівільпроект»**



Шевченко А.О.

Управління капітального будівництва
вх. № 272/16 від 22.12.2021

