
ДОДАТКОВА УГОДА №4 
до договору №17178 від 26.07.2023 

на нроєктно-вишукувальні роботи
«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній у м. Кри

вому Розі Дніпропетровської обл.»
ІДК02Ш15: 71240000-2 - Ар.хїіпекпіурні. Інженерні та планувальні послуги)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізь
кої міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє 
на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивіль- 
проект» в особі директора Кудряшова Миколи1 Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з 
другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17178 
від 26.07.2023 (далі - Договір).

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Поста
нови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливос
тей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбаче
них Законом України «Про публічні закупівлі», йа період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, 
умовами Договору (п. 10.3), Сторони дійшли згоди :

2. Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт 
та викласти його в редакції, що додається. (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються і без змін і Сторони підтверджують по 
них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) прймірниках, які мають однакову юридич
ну силу, і є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток №1 
до Договору № 17178 від 26.0 7.2023 

з урахуванням додаткової угоди №4 
від У 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Г

на виконання ііросктіїо-вйіпукувальних робіт
«Нове будівництво індустріального парку «Кривбас» на вул. Фабричній 

у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

*
1 з/п

Найменування робіт Термін вНКОІіання Вартість 
з урахуванням 

податку, 
грн.

Примітка
початок закінчення

1 Інженерно-геодезичні ви
шукування.
Інженерно-геологічні ви
шукування.

з моменту під
писання дого

вору

25.08.2023

25.08.2023

426116,86

258967,15

1 2 Технико-економічне об
грунтування .
1 етан

з моменту під
писання дого

вору

25.12.2023 1735652,90

Техн и ко-економ і ч не об
еру нгування.
Роділи : Інклюзивність. 
Енергоефективність. Зов
нішні інженерні мережі. 
Розробка майстер плану, 
концептуального проекту 
& CAPEX

з моменту під
писання дого

вору 15.12.2023 179424,00

4 Технико-економічне об
ґрунтування .
II етап

з моменту під
писання дого

вору

10.07.2024 192850,32

5 Технико-економічне об
ґрунтування.
Розділ ОВД.

з моменту під
писання дого

вору

р.07.2024 341760,00

7 Експертиза
11 рос КТ11 ої до к у м е к іта ції

10.06.2024
і0.07.2024 63504,00

всього 1 3 198 275,23

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор


