
ДОДАТКОВА УГОДА №2 
до договору №1 від 04.12.2023 

на проектно - вишукувальні роботи 

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасо
вого проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на 

основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проекту «Спри

яння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Ні
меччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку 

(BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»
( ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 

^/7 /7 4
м. Кривий Ріг « » — 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича , 
що діє на підставі Положення, з одного боку, та
ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Кри- 
воріжелектромонтаж» в особі директора КУЛЕМІНА Владислава Васильовича, 
що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю до
даткову угоду до договору №1 від 04.12.2023 (далі - Договір).
1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Поста
нови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особ
ливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 
передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування», зі змінами, умовами Договору (п. 10.3), Сторони дійшли згоди :
Е1.В нести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних ро
біт та викласти його в редакції, що додається.
1.2. Пункт 3.6.2 викласти в наступній редакції
« 3.6.2. За розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» :
- 1 та 2 етапи за календарним планом - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту, 
- З етап за календарним планом - після отримання Експертного звіту щодо розгляду проектної 
документації на будівництво та двостороннього підписання Акту. «

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по 
них свої зобов’язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридич
ну силу, і є невід’ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ: ВІД н
У 
в

/ Катькін В.Є.

юго будівництва 
ійької міської—ради



Додаток №1 
до Договору № 1 від 04.12.2023р.

з урахуванням додатково ї угоди №2 
7 7- (737'77^

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасо
вого проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на ос
нові незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансувания відповідно до проекту «Спри
яння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки 
Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку 
(BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)»

№ 
з/п

Найменування робіт Термін виконання Вартість 
з урахуванням 

ПДВ, грн.

Примітка
початок закінчення

1 Інженерно-геодезичні ви
шукування.

з моменту під
писання дого

вору

20.12.2023 64 489.51

2 Розроблення проектно- 
кошторисної документації. 
Стадія - Робочий проект
1 етап з моменту під

писання дого
вору

26.12.2023 40 584,00

2 етап з моменту під
писання дого

вору

24.04.2024 96 760,80

3 етап з моменту під
писання дого

вору

1' .05.2024 225 775,20

3 Експертиза 
проектної документації

25.04.2024 1' .05.2024 24 186,36

ВСЬОГО 451 795,87

ВІЛДЦКОНАВЦЯ:
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ВІД ЗАМОВНИКА:

■»*₽АЇНК*
/ Кулемін В.ІК


