

«УЗГОДЖЕНО»

Управління містобудування та архітектури
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області

_____ **Волощенко О.Г**

МП

« ____ » _____ 2017 р.

ГРАФІК

виконання робіт з будівництва (реконструкції) 128 зупинок громадського транспорту,
що розташовані у Автозаводському та Крюківському районах м. Кременчука

Згідно п. 5 Інвестиційного договору з будівництва (реконструкції) зупинок громадського транспорту (далі – Договір), Інвестором – ТОВ «ЄВРОПАБУД», будуть виконані роботи з будівництва (реконструкції) Об'єктів – 128 (сто двадцяти восьми) зупинок громадського транспорту, що розташовані у Автозаводському та Крюківському районах м. Кременчука, відповідно до Переліку інвестиційних об'єктів, які потребують залучення інвестицій, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради №199 від 16 березня 2012 року, перелічені в Додатку №1 Договору, в порядку визначеному даним графіком.

У зв'язку зі складністю та можливою тривалістю виготовлення документів, що посвідчують право на використання земельних ділянок, Сторони вирішили узгодити наступні строки для виконання Інвестором – ТОВ «ЄВРОПАБУД» п. 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. Договору:

№	Об'єкт інвестування	Строки будівництва (реконструкції)
1.	Зупинки громадського транспорту, виконані у вигляді павільйону очікування громадського транспорту без споруди для проведення господарської діяльності.	6 (шість) місяців, з моменту отримання документів, що посвідчують право на використання земельної ділянки.
2.	Зупинки громадського транспорту, виконані у вигляді комплексу тимчасових споруд для проведення господарської діяльності та павільйону очікування громадського транспорту.	8 (вісім) місяців, з моменту отримання документів, що посвідчують право на використання земельної ділянки.
3.	Зупинки громадського транспорту, виконані у вигляді комплексу капітальних споруд для проведення господарської діяльності та павільйону очікування громадського транспорту.	12 (дванадцять) місяців, з моменту отримання документів, що посвідчують право на використання земельної ділянки.

Будівництво та розміщення проводиться у термін, визначений п.8.1. Інвестиційного договору.

Директор ТОВ «ЄВРОПАБУД»

_____ **В.А. Моцарь**

Директор КП «Ринкова площа»

_____ **А.І. Ворона**