

**РЕЗУЛЬТАТИ поточного моніторингу  
проєкту (програми) «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в  
Україні ПРАВО» ENI/2017/392-754**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	09.06.2021 – 31.12.2021	
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>		
Партнер з розвитку	Європейський Союз	
Виконавець	Управління ООН з обслуговування проєктів (скорочено – ЮНОПС)	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	Дніпропетровська обласна прокуратура	
Номер реєстраційної картки проєкту	3921-03 від 02.06.2021	
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Використовується для забезпечення функціонування систем відеозв'язку в системі прокуратури України	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<a href="https://dnipr.gp.gov.ua">https://dnipr.gp.gov.ua</a> ; <a href="https://data.gov.ua/organization/dnipropetrovska-oblasna-prokuratura">https://data.gov.ua/organization/dnipropetrovska-oblasna-prokuratura</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Дніпропетровська обласна прокуратура не здійснює управління фінансовими ресурсами за проєктом.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	Товарно-матеріальні цінності є міжнародною допомогою, яка надається безоплатно шляхом передачі зазначених товарно-матеріальних цінностей відповідним уповноваженим працівникам Дніпропетровської обласної прокуратури. Загальна вартість отриманого обладнання 130591,52 гривень.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проводяться технічні	Заплановано:	Проходять тестові

роботи з налагодження функціонування систем відеозв'язку	- інтегруванням з системою відеоконференцій Офісу Генерального прокурора; - встановлення за призначенням в Криворізькій центральній окружній прокуратурі та Криворізькій південній окружній прокуратурі.	випробування функціонування систем відеозв'язку.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Пандемія та карантинні обмеження гальмують практичну імплементацію проєкту.		

**Відповідальна особа**

**Андрій ЄХАЛОВ**

**Керівник реципієнта**

**Олександр САВЕНКО**