

## Інформація про виконання програми за 2022, рік

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	У тому числі: за державним бюджетом	М.Києва	Усього	У тому числі: за державним бюджетом	М.Києва			
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.											
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	189 623,0	0,0	189 623,0	0,0	35 896,4	0,0	35 896,4	0,0	В межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить: -обстежувальні роботи – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік); - топографо-геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 %); - проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 888,3 га (25,2

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.2. Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж території	Департамент земельних ресурсів виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	62 961,0	0,0	62 961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської	
											%) Виконання заходу було призупинено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану. Продовження виконання заходу у 2023 році. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м. Києва на 2022 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 36 882,0 тис. грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання				
			у тому числі: за джерелами:				у тому числі: за джерелами:									
			Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела						
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимотворюючих об'єктів	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"															Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього		у тому числі: за джерелами:		Усього		у тому числі: за джерелами:			
			державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела				
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 104.0	0.0	3 104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	25 824,0	0,0	25 824,0	0,0	13 976,6	0,0	13 976,6	0,0	Виконано	Продовження виконання заходу передбачено у 2023 році.



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва												
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0												
Завдання: 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель												
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	760,0	0,0	760,0	0,0	89,4	0,0	89,4	0,0	Виконано	Захід виконується відповідно до надходження клопотань про викуп земельних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:		інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами:		інші джерела			
				Державний бюджет	бюджет м. Києва		Державний бюджет	бюджет м. Києва					
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"												
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b> у тому числі кількість заходів - запланованих 3 - виконаних 1			2 940,0	0,0	2 940,0	0,0	89,4	0,0	89,4	0,0		
Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин												
6.1. Виконання	Департамент	2022,	3 724,0	0,0	3 724,0	0,0	2 605,2	0,0	2 605,2	0,0	Виконано	Захід



Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела			
вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2023, 2024, 2025											виконується на підставі звернень, у 2022 році надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 139 га, які були виконані на 100%.
<b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>			3 724,0	0,0	3 724,0	0,0	2 605,2	0,0	2 605,2	0,0			
у тому числі кількість заходів													
- запланованих 1													
- виконаних 1													
<b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ</b>			<b>300 342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300 342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 140,9</b>	<b>0,0</b>	<b>54 140,9</b>	<b>0,0</b>			

### 3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис. грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
60 760,0	60 000,0	760,0	54 140,9	54 051,5	89,4	6 619,1	5 948,5	670,6

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту \_\_\_\_\_

Перший заступник директора Департаменту \_\_\_\_\_

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землеустрою  
та ринку земель \_\_\_\_\_


Заступник директора Департаменту –  
начальника управління інспекційного  
контролю \_\_\_\_\_

Начальник юридичного управління \_\_\_\_\_

Начальник відділу фінансового  
забезпечення, бухгалтерського обліку  
та звітності – головний  
бухгалтер \_\_\_\_\_

Начальник відділу міського  
земельного кадастру \_\_\_\_\_  
управління інспекційного контролю \_\_\_\_\_


В.о. начальника відділу продажу \_\_\_\_\_



Валентина ПЕЛИХ



Віктор ДВОРНИКОВ




Анна МІЗІН



Олексій КОЛЯЧЕНКО



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ



Оксана ШОВКАНЬ



Олег БОЙЧЕНКО



Ганна СЕМЕНОВИЧ

### Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки

за 2022, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
1. Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.							
Завдання 1. Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.							
1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на проведення інвентаризації	тис. грн	189623	35896,4	-153726,6	1. В межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить: - обстежувальні роботи – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік); - топографо - геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 %); - проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 888,3 га (25,2 %). Виконання заходу було призупинено у зв'язку з військовою адресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану. Продовження виконання заходу у 2023 році. Фінансування заходу з урахованням видатків бюджету м.Києва на 2022 рік та визначених пріоритетів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							передбачено у сумі 36 882,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%.
	Показники продукту	Площа, яка буде проінвентаризована	тис. га	7,934	3,530	-4,404	1. В межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить: - обстежувальні роботи – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік); - топографо - геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 %); - проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 888,3 га (25,2 %). Виконання заходу було призупинено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	23,9	10,2	-13,7	1. В межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить: - обстежувальні роботи – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік); - топографо - геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 %); - проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 888,3 га (25,2 %). Виконання заходу було призупинено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та
							фінансування виконано на 100%.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка виконання	%	26	11,57	-14,43	1. В межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить: - обстежувальні роботи – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік); - топографо - геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 %); - проєктно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації - 888,3 га (25,2 %). Виконання заходу було призупинено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану. Продовження виконання заходу у 2023 році. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м.Києва на 2022 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 36 882,0 тис.грн. Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%.
1.2. Розробка проєктів землекористування щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного,	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку проєктів землекористування	тис. грн	62961	0	-62961	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання наступні періоди.
				план	факт		
лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів							
	Показники продукту	Площа, на яку буде розроблено проекти	тис. га	1,294	0	-1,294	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	48,67	0	-48,67	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка розроблення проектів землеустрою	%	17	0	-17	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3189	0	-3189	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання наступні періоди.
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість документаций, що буде розроблено	од.	95	0	-95	наступні періоди. 1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 та	тис. грн	33,57	0	-33,57	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документаций,	%	100	0	-100	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації	тис. грн	3104	0	-3104	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документаций, що буде розроблено	од.	95	0	-95	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	32,67	0	-32,67	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документальній	%	100	0	-100	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування	тис. грн	25824	13976,6	-11847,4	
	Показники продукту	Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на адміністрування однієї системи	тис. грн	6456	3494,2	-2961,8	
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.6. Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів	тис. грн	8477	1573,3	-6903,7	



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)							
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку одного модуля	тис. грн	8477	1573,3	-6903,7	
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	50	9,3	-40,7	
Завдання 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва							
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж	тис. грн	500	0	-500	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на проектні та допроектні роботи,	тис. грн	500	0	-500	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Ступінь готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	16	0	-16	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
Оперативна ціль Оперативна ціль. 1 Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.							
4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Завдання 4. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель							
4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	760	89,4	-670,6	
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	38	5	-33	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документів	тис. грн	20	17,9	-2,1	
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документів	%	100	100	0	
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	2100	0	-2100	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники продукту	Кількість документів, що буде розроблено	од.	84	0	-84	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документів	тис. грн	25	0	-25	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документалій,	%	100	0	-100	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суцільних потреб	Показники витрат продукту	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	тис. грн	80	0	-80	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 документалію	тис. грн	20	0	-20	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
	Показники якості	Динаміка надання послуг з розробки документалій	%	100	0	-100	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
<p>Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади</p>							
<p>Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади</p>							
<p>Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади</p>							
<p>Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади</p>							
<p>6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин</p>							
<p>Завдання 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин</p>							
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт	тис. грн	3724	2605,2	-1118,8	
	Показники продукту	Кількість площ, охоплених вишукувальними роботами	од.	190	139	-51	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 га	тис. грн	19,6	18,7	-0,9	
	Показники якості	Динаміка площ, охоплених вишукувальними роботами	%	100	73,2	-26,8	

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
<p>Кількість виконаних результативних показників – 15  Кількість невиконаних результативних показників – 32  Відсоток виконання результативних показників – 31,91</p>							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту \_\_\_\_\_

Перший заступник директора Департаменту \_\_\_\_\_

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землеустрою  
та ринку земель \_\_\_\_\_

Заступник директора Департаменту –  
начальника управління інспекційного  
контролю \_\_\_\_\_

Начальник юридичного управління \_\_\_\_\_

Начальник відділу фінансового  
забезпечення, бухгалтерського обліку  
та звітності – головний  
бухгалтер \_\_\_\_\_

Начальник відділу міського  
земельного кадастру  
управління інспекційного контролю \_\_\_\_\_

В.о.начальника відділу продажу \_\_\_\_\_

Валентина ПЕЛИХ

Віктор ДВОРНИКОВ

Анна МІЗІН

Олексій КОЛІДЕНКО

Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Оксана ШОВКАНЬ

Олег БОЙЧЕНКО

Ганна СЕМЕНОВИЧ

## Звіт

## про досягнення індикаторів програми за 2022, рік

## Назва програми : Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка реальних доходів бюджету міста Києва від плати за землю	%	105,4	104,4	-1,0	Верховною Радою України 15.03.2022 прийнято Закон України № 2120-IX, яким, зокрема, змінено встановлений ПК України порядок справляння плати за землю та відповідно до рішень Київської міської ради від 13.09.2022 № 5449/5490 та від 13.09.2022 № 5450/5491 з 01 березня 2022 року по 31 травня 2022 року застосовується ставка орендної плати (земельного податку) за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва (у відсотках від нормативної грошової оцінки) в розмірі 0 відсотка.
Частка площ земель міста, охоплених інвентаризацією та внесених до міського земельного кадастру	%	100,0	44,5	-55,5	До міського земельного кадастру внесено земельних ділянок загальною площею 3530 га. Крім того, до міського та державного земельного кадастру внесено земельних ділянок загальною площею 4243 га проінвентаризованих земель у 2019-2021 роках
Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства	га	1,5	0	+1,5	В рамках кримінальних проваджень, відкритих правоохоронними органами обстежено земель на площі 139 га, по яких направлено інформацію про результати обстежень до правоохоронних органів для вжиття заходів
Кількість укладених договорів оренди та договорів про поновлення і внесення змін до них (прогноз)	одиниць	300	239	-61	Зважаючи на військову агресію рф проти України, укладення договорів оренди землі (поновлення, внесення змін) відбувалося з другої половини 2022 року. Таким чином, середня кількість договорів, що укладалися протягом червня-грудня 2022 року є майже вдвічі вищою за середню кількість таких договорів, що були заплановані на весь 2022 рік.
Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)	%	<10	59,1	-49,1	Адміністрування податків та зборів, порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства покладено на контролюючі органи (центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи); органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи (Податковий кодекс України (ст.ст.40,41) Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)	%	<10	56,5	-46,5	№ 106). Адміністрування податків та зборів, порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства покладено на контрольно-чі органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи); органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи (Податковий кодекс України (ст.ст.40,41) Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106).

Кількість досягнутих індикаторів програми - 1  
Кількість недосягнутих індикаторів програми - 5  
Відсоток досягнутих індикаторів програми - 16,67



Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора Департаменту



Віктор ДВОРНІКОВ

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землеустрою  
та ринку земель



Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту –  
начальника управління інспекційного  
контролю




Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового  
забезпечення, бухгалтерського обліку  
та звітності – головний  
бухгалтер



Оксана ШОВКАНЬ

Начальник відділу міського  
земельного кадастру  
управління інспекційного контролю



Олег БОЙЧЕНКО

В.о. начальника відділу продажу



Ганна СЕМЕНОВИЧ

**Пояснювальна записка  
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 -  
2025 роки**

*назва міської цільової програми*

**за 2022, рік**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Виконано частково	Невиконаних	
11	4	1	6	36,36

**1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів**

1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

**2. Оцінка ефективності виконання програми**

Результативні показники				Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток викон.	Кількість індикаторів програми, од.				Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Досягнуто частково	Недосягнуто	
47	15	32	31,91	6	3	1	2	50,0

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі - Програма) на виконання заходів у 2022 році було передбачено фінансування у сумі 300 342,0 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м.Києва на 2022 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2022 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 60 760,0 тис. грн., що становить 20% від фінансування передбаченого Програмою. В програмі передбачені 11 заходів, з них профінансовано за 2022 рік 5 заходів, які виконано на 100%.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів» в межах фактичного фінансування охоплено інвентаризацією 3530 га земель та становить:

- обстежувальні роботи (збір та аналіз вихідних даних для проведення інвентаризації земель) – 3530 га (100 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік);
- топографо - геодезичні роботи - 1288,8 га (36,5 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік);
- проектно-вишукувальні роботи, складання і оформлення технічної документації (обробка даних, отриманих в результаті виконання топографо-геодезичних робіт) - 888,3 га (25,2 % від загальної площі виконання робіт на 2022 рік).

У зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) виконання заходу було призупинено. Продовження виконання заходу передбачено у 2023 році.

Захід Програми 1.5. «Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем». За 2022 рік виконано:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) -100,0%;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100,0%;
- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) - 100,0%;
- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі - 100,0%.

У зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) виконання заходу було призупинено. Продовження виконання заходу передбачено у 2023 році.

Захід Програми 1.6. «Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)». За 2022 рік виконано:  
- формування технічних вимог до модулів АІС ОУЗР - 100%;  
- розробка технічного завдання на розробку модулів АІС ОУЗР - 80%.

У зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) виконання заходу було призупинено. Продовження виконання заходу у наступних періодах.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна». За 2022 рік виконано:  
Захід виконується на підставі звернень, у 2022 році надійшло 5 звернень на виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, які виконані на 100%.

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною».  
Захід виконується на підставі звернень, у 2022 році надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 139 га, які були виконані на 100%.

Відповідальний виконавець


Директор Департаменту

  
Валентина ПЕЛИХ

Перший заступник директора  
Департаменту

  
Віктор ДВОРНИКОВ


Заступник директора Департаменту –  
начальник управління землеустрою  
та ринку земель

  
Анна МІЗІН


Заступник директора Департаменту –  
начальника управління інспекційного  
контролю

  
Олексій КОЛЯДЕНКО


Начальник юридичного управління

  
Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ


Начальник відділу фінансового  
забезпечення, бухгалтерського обліку  
та звітності – головний  
бухгалтер

  
Оксана ШОВКАНЬ

Начальник відділу міського  
земельного кадастру  
управління інспекційного контролю

  
Олег БОЙЧЕНКО

В.о.начальника відділу продажу

  
Ганна СЕМЕНОВИЧ