

Інформація про виконання програми за 2023, 1 півріччя

1. Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки Рішення Київської Міської Ради Про затвердження програми Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки від 2021-10-07 № 2727/2768 (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
Завдання: 1.Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру.												
1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, виконавчого органу	180 684,0	0,0	180 684,0	0,0	35 982,5	0,0	35 982,5	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. У 1-му півріччі 2023 року виконано:- обстежувальні роботи – 900,5 га (74,5% від площі, яка запланована на 2023 рік – 1208,2 га); - топографо-геодезичні роботи –1 572,2 га (45,6 % від площі, яка запланована на 2023 рік – 3450,2 га);- проектно-виши

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.2. Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024, 2025	66 367,0	0,0	66 367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
												Уквалдні роботи – 1 386,7 га (36,0 % від площі, яка запланована на 2023 рік – 3850,7 га). Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний земельний кадастр на 2 714,7465 га. Згідно рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869 кошторисні призначення на 2023р. становлять 79 350,0 тис.грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		
1.4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 202,0	0,0	3 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
1.5. Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	16 768,0	0,0	16 768,0	0,0	5 945,8	0,0	5 945,8	0,0	Виконано	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100% У 1-му півріччі 2023 року виконано адміністрування автоматизованої інформаційної системи ОблКУ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:					
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела			
	Підприємство "Київський інститут земельних відносин"												та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) - 100%; - адміністрування
													Як автоматизовано і системи управління репозиторію (АСУР) - 100%; - адміністрування
													Як інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадянської до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Толопортал) - 100%; - адміністрування (технічне та технологічне

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				Державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.6. Створення додаткових модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023	8 477,0	0,0	8 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.	
											супроводження) міської геодезичної мережі - 100%.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:				
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		
Завдання: 2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів												
2.1. Оновлення картографічних матеріалів (планшетів) масштабу 1:2000, 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2023, 2025	12 902,0	0,0	12 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) фінансування заходу перенесено на наступні періоди.
2.2. Виконання робіт з відновлення знищених пунктів міської геодезичної мережі	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023, 2024, 2025	11 334,0	0,0	11 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:						
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела				
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"													
Всього за завданням:			24 236,0	0,0	24 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: 3. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва														
3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних	2022, 2023, 2024, 2025	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		
4.2. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	2 150,0	0,0	2 150,0	0,0	66,5	0,0	66,5	0,0	Виконано частково	Фінансування заходу з урахованням видатків бюджету м. Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 500,0 тис. грн
											Захід виконується відповідно до звернень зацікавлених осіб та прийнятих рішень Київської міської ради. За 1-е півріччя 2023 року виконано 5 звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах). Фінансування заходу з урахованням	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
4.3. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Рішення Київської міської ради про викуп земельних ділянок для суспільних потреб у першому кварталі 2023 року не надходили. Фінансування заходу з урахуванням видатків бюджету м. Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів передбачено у сумі 40,0 тис. грн	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 030,0	0,0	3 030,0	0,0	159,2	0,0	159,2	0,0		

Завдання: 6. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік. (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
6.1. Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"	2022, 2023, 2024, 2025	3 842,0	0,0	3 842,0	0,0	643,9	0,0	643,9	0,0	Виконано частково	Захід в межах фактичного фінансування виконано на 100%, а відповідно до річного плану захід виконано частково. Захід виконується на підставі звернень, у 1-му півріччі 2023 році надійшли звернення на здійснення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 36,7103 га, які були виконані на 100%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 842,0	0,0	3 842,0	0,0	643,9	0,0	643,9	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			310 196,0	0,0	310 196,0	0,0	42 731,4	0,0	42 731,4	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за джерелами:		Усього	У тому числі: за джерелами:			
			державний бюджет	інші джерела	Усього	державний бюджет	інші джерела			
			М.Киева			М.Киева				

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис. грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін		Проведені видатки за звітний період			Відхилення			
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
100 950,0	100 000,0	950,0	42 731,4	42 572,2	159,2	58 218,6	57 427,8	790,8

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту



Валентина ПЕШІХ

Перший заступник директора Департаменту



Віктор ДВОРНІКОВ

Заступник директора Департаменту – начальник управління землеустрою та ринку земель



Анна МІЗІН

Заступник директора Департаменту – начальник управління інспекційного контролю



Олексій КОЛЯДЕНКО

Начальник юридичного управління



Дмитро РАДЗІЄВСЬКИЙ

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер




Дромилла КАЛІТА

В.о. начальника відділу контролю за
використанням та охороною земель
управління інспекційного контролю


Начальник відділу міського
земельного кадастру
управління інспекційного контролю

В.о. начальника відділу продажу
управління землекустрою та ринку земель



Петро ЛІНЕВИЧ

Олег БОЙЧЕНКО



Ганна СЕМЕНОВИЧ

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на
2022 - 2025 роки**

назва міської цільової програми

за 2023, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.				Відсоток виконаних/частково/ заходів, %
Всього	Виконаних	Виконаних частково	Невиконаних	
13	1	4	8	38,46

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів

2. Оцінка ефективності виконання програми

Згідно рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2025 роки» (далі- Програма) на виконання заходів у 2023 році було передбачено фінансування у сумі 310 196,0 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету м. Києва на 2023 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм міста Києва на 2023 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 100 950,0 тис. грн. В програмі на 2023 рік передбачено виконання 13 заходів, з них профінансовано за 1-е півріччя 2023 року 5 заходів, які виконано на 100%.

Захід Програми 1.1. «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів».

У 1-му півріччі 2023 року виконано:

- обстежувальні роботи – 900,5 га (74,5 % від площі, яка запланована на 2023 рік – 1208,2 га) і становить 4431,3 га (93,5 % від загальної площі 4739 га) із врахуванням 2022 року;

- топографо-геодезичні роботи – 1572,2 га (45,6 % від площі, яка запланована на 2023 рік – 3450,2 га) і становить 2861,0 га (60,4 % від загальної площі 4739 га) із врахуванням 2022 року;

- проектно-вишукувальні роботи – 1386,7 га (36,0 % від площі, яка запланована на 2023 рік – 3850,7 га) і становить 2275,0 га (48,0 % від загальної площі 4739 га)

із врахуванням 2022 року. Внесено відомостей про земельні ділянки в Державний земельний кадастр на 2 714,7465 га.

Захід Програми 1.5.«Адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем». У 1-му півріччі 2023 року виконано адміністрування – комплекс заходів щодо надання технічного та технологічного супроводу програмного забезпечення для безперебійної роботи системи, що гарантує оперативне внесення змін та/або доповнень у базу даних, користувацький інтерфейс і бізнес-логіку роботи з даними без втрати або спотворення даних та забезпечує накопичення та безпечно зберігання цілісної інформації про об'єкти обліку бази даних і надає авторизованим користувачам доступ до цієї інформації у реальному часі, а також забезпечує можливість оперативного реагування на будь-які події пов'язані із захистом інформації, та позаштатні ситуації:

- адміністрування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) – 100 %;
- адміністрування автоматизованої системи управління репозиторію (АСУР) - 100 %;

- адміністрування інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста (Геопортал) – 100 %;

- адміністрування (технічне та технологічне супроводження) міської геодезичної мережі – 100 %.

Захід Програми 4.1. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна». За 1-е півріччя 2023 року виконано 6 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 6 земельних ділянок, відповідно до укладених та оплачених договорів про сплату авансових внесків, які виконані на 100%.

Захід Програми 4.2. «Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)». За 1-е півріччя 2023 року виконано 5 комплексів робіт з експертної грошової оцінки 5 земельних ділянок, відповідно до прийнятих рішень Київської міської ради, які виконані на 100%.

Захід Програми 6.1. «Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною»:

За 1-е півріччя 2023 року виконано вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною на земельних ділянках площею 36,7103 га (18,7% від загальної площі виконання робіт на 2023 рік).

Відповідальний виконавець
Директор Департаменту



Валентина ПЕЛИХ