

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №1 від 03.08.2020**  
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт )

м. Кривий Ріг

«18» 12 2020р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі Замовник) в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з одного боку та **суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі **ФОП (фізичної особи – підприємця) Шаталова Юрія Володимировича**, платника єдиного податку, який діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 02.04.2013 року та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду Серія АТ №000080 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 03.08.2020 на здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту «**Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Сакаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000**» .

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 445950,00 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **1 915 000,00 грн.** (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання бюджетні зобов'язання 2021 року - **1 811 450,00 грн.** (один мільйон вісімсот одинадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ (за умови фінансування),

бюджетні зобов'язання 2022 року - 103 550,00 грн. (сто три тисячі п'ятсот п'ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ (за умови фінансування).

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : Кошторис вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту , Календарний план здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту (додаються).

2.3 усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №1 від 03.08.2020 р.

Додаткова угода складена в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 03.08.2020 р.

3. Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання і діє до моменту закінчення Договору №1 від 03.08.2020 р.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



**Катькін В.Є.**



**Шаталов Ю.В.**

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*



Додаток 1 до договору  
№1 від 03.08.2020 р.  
з урахуванням додаткової угоди  
№1 від 08.12 2020 р.

### Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки  
в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу  
Дніпропетровської області, 50000»**

№ з/п	Види робіт	№№ кошторисів, посилання	Розрахунок вартості (грн.)	Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд	2021	ДСТУ БД.1.1-2013 п.5.8.13	1 811 450,00
2	Технічний нагляд	2022	ДСТУ БД.1.1-2013 п.5.8.13	103 550,00
	ВСЬОГО			1 915 000,00

Всього за кошторисом : 1 915 000,00 грн. (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.)

ВІД ЗАМОВНИКА :

  
Катькін В.Є.  
(підпис)  
М.П.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

  
(підпис)  
М.П.





Додаток 2 до договору  
№1 від 03.08.2020 р.  
з урахуванням додаткової угоди  
№1 від 18.12. 2020 р.


### Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки  
в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу  
Дніпропетровської області, 50000»**

№ з/п	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
1	Технічний нагляд 2021 року	січень - грудень	1 811 450,00
2	Технічний нагляд 2022 року	січень - липень	103 550,00

ВІД ЗАМОВНИКА :

  
(підпис) Катькін В.Є.  
М.П.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

  
(підпис) Шаталов Ю.В.

М.П.

