

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору № 29.03.18-1к від 18.03.2021

на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« » 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Фізична особа – підприємець Шишло Олег Анатолійович** в особі Шишла Олега Анатолійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2 227 000 0000 014439 від 13.12.2005, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи фактичні терміни будівельних робіт, внести зміни в Договір №29.03.18-1к від 18.03.2021 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту «**Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу**».

1.1. План-графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається. (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

М.П. УКРАЇНА

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Шишло О.А.

Додаток 1 до Договору
№ 29.03.18-1к від 18.03.2021
з урахуванням додаткової угоди №1
17.08.2021

Найменування організації Виконавця: Фізична особа-підприємець Шишло Олег Анатолійович

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу».	березень 2021р. – вересень 2021р.	45 473,68
ВСЬОГО:			45 473,68

* Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам..

ВІД ВИКОНАВЦЯ



/ Шишло О.А.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.