

Додаткова угода № 3/1

до Договору підряду №3 від 22.10.2021 року

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі директора Кодинця Андрія Аполінарійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №3 від 22.10.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із завершенням виконання робіт за Договором бюджетні зобов'язання за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік за даною Додатковою угодою зменшуються на **409 752,00 грн. (чотириста дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 68 292,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 409 752,00 грн. з ПДВ,
і складають: **830 120,40 грн. (вісімсот тридцять тисяч сто двадцять гривень 40 копійок)**, у тому числі ПДВ – 138 353,40 грн.,

з яких: будівельні роботи – 830 120,40 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **409 752,00 грн. (чотириста дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 68 292,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 409 752,00 грн. з ПДВ,
і складає: **830 120,40 грн. (вісімсот тридцять тисяч сто двадцять гривень 40 копійок)**, у тому числі ПДВ – 138 353,40 грн.,

з яких: будівельні роботи – 830 120,40 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


В.С.Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»


А.А.Кодинець


Н.П.Романенко

Додаток № 1

До Додаткової угоди № 3/1
від 30 грудня 2021р.

до Договору підпису № 3 від 22.10.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:


«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і Реставрація)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період		
		Жовтень 2021	2021 рік Листопад 2021	Грудень 2021
1	2	3	4	5
Підготовка території	12 578,40			12 578,40
Зливово каналізація	328 228,80			328 228,80
Лотки водовідвідні	68 720,40			68 720,40
Будівельні роботи	420 592,80			420 592,80
Всього	830 120,40	,00	,00	830 120,40

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

ГЕНДІРЖАННИК:
Директор ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»



В.С.Катякін

В.С.Катякін

Вовсева А.А. Швайда

Додаток №2

до Додаткової угоди № 3/1
від "30" серпня 2021 р.
до Договору підряду № 3
від "22" жовтня 2021 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури
«Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б»,
відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»**

(найменування об'єкта)

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	611 921,00	611 921,00	-
		у тому числі	-	-	-
		Заробітна плата	138 883,00	138 883,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	449 963,00	449 963,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	23 075,00	23 075,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	62 201,00	62 201,00	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	112,00	-	112,00
		Разом	674 234,00	674 122,00	112,00
4	Розрахунок	Прибуток (6,8 грн/люд.год.)	14 848,00	14 848,00	-
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (1,23 грн/люд.год.)	2 685,00	-	2 685,00
		Разом по розділу I	691 767,00	688 970,00	2 797,00
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	138 353,40	-	138 353,40
		Всього по розділу I	830 120,40	688 970,00	141 150,40
		Всього договірна ціна (р.І)	830 120,40		

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради




[Signature]
В.Є. Катькін

Красуцька Н.В. [Signature]

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"



[Signature]
А.А. Козинцев