

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до Договору №17027а від 03.03.2020 р.
на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«17» 06 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи фактичні терміни завершення будівельних робіт на об'єкті: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»** внести зміни до Договору № 17027а від 03.03.2020 р. на здійснення авторського нагляду:

1.1. План-графік викласти в наступній редакції, додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії цієї Додаткової угоди - до 31.12.2021 р.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

М.П.

Додаток
до Додаткової угоди № 3 від 17.06.2021 р.
до Договору № 17027а від 03.03.2020 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»	березень - грудень 2020 р.	47
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»	квітень-серпень 2021 р.	13
В С Ь О Г О:			60

Керівник організації Замовника


МП

Керівник проєктної організації

МП


Головний архітектор проєкту

МП



(підпис)

Зельцер Д.Ю.



(підпис)

Шевченко А.О.



(підпис)

Брижатенко О.І.