



ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1 від 11.09.2023
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою:
вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

(ДК021-2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг



2023 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 11.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 10.3 Договору, враховуючи тривалість завантаження проектної документації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1.Внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



Додаток №1
до Договору № 1 від 11.09.2023
з урахуванням додаткової угоди
№ 3 від 28.11.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проектно-вишукувальних робіт

Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Розроблення проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	25.09.2023	162 854,78	
	2 етап	з моменту підписання Договору	18.12.2023	379 994,50	
2	Експертиза проектно-кошторисної документації для будівництва	14.11.2023	18.12.2023	6 538,54	
	ВСЬОГО			549 387,82	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»

/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

