

ДОДАТКОВА УГОДА №4

до договору № 1 від 01.02.2022

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта
«Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в першій поверх
житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області під амбулаторію».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

28.06. 2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Проскурня С.В** в особі Проскурні Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 061662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР №001342 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з іншої сторони, уклали додаткову угоду до договору №1 від 01.02.2022 (далі – Договір) про нижченаведене.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт за договором підряду, зі змінами, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести зміни у План – графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

Додаток 1
до Договору №1 від 01.02.2022
З урахуванням додаткової угоди
№4 28.06.2023

Найменування організації Виконавця: ФОП Проскурня С.В.

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Реконструкція нежитлового приміщення №69, вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».	лютий 2023р. – вересень 2023р.	15 926,32
	ВСЬОГО:		15 926,32

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.