

Додаткова угода № 599/12/23/4
до Договору №599/12/23 від 21.12.2023 року
про надання послуг по об'єкту:

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 45110000-1 — Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

м. Кривий Ріг

«29» березня 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,**

та Виконавець, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ», в особі директора Литвиненко Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабміна від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), уклали дану Додаткову угоду до Договору №599/12/23 від 21.12.2023 р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з завершенням надання послуг з демонтажу об'єкта, бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **969 844,80 грн. (дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок чотири гривні 80 копійок.)**, у тому числі ПДВ – 161 640,80 грн., і складають: **6 794 089,20 грн. (шість мільйонів сімсот дев'яност чотири тисячі вісімдесят дев'ять гривень 20 копійок)**, у тому числі ПДВ – 1 132 348,20 грн.
2. Договірна ціна на надання послуг по Договору зменшується на **969 844,80 грн. (дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок чотири гривні 80 копійок.)**, у тому числі ПДВ – 161 640,80 грн., і складає: **6 794 089,20 грн. з ПДВ.**
3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



В.Є. Катькін

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



А.В. Литвиненко

Замовник - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЙТ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на надання послуг **Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул.Героїв АТО,75,м.Кривий Ріг,Дніпропетровська обл.**

Вид договірної ціни:динамічна

Визначена згідно з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" зі змінами

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	3 713 367,00	3 713 367,00	-
		Заробітна плата	2 125 164,00	2 125 164,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	46 850,00	46 850,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1 541 353,00	1 541 353,00	-
2		Загальновиробничі витрати	1 403 724,00	1 403 724,00	-
		Всього прямих і загальновиробничі витрати	5 117 091,00	5 117 091,00	-
3		Інші супутні витрати (витрати на захоронення будівельного сміття)	147 534,00	-	147 534,00
		Разом	5 264 625,00	5 117 091,00	147 534,00
4		Прибуток (8,33 грн/люд.год)	263 052,00	263 052,00	-
5		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (4,37грн/люд.год)	137 999,00	-	137 999,00
		Разом договірна ціна без ПДВ	5 665 676,00	5 380 143,00	285 533,00
		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	3 935,00	3 935,00	-
		Разом без вартості металобрухту від демонтажу	5 661 741,00	5 376 208,00	-
6		Податок на додану вартість	1 132 348,20	-	1 132 348,20
		Всього з урахування ПДВ	6 798 024,20	5 380 143,00	1 417 881,20
		Виключається вартість металобрухту від демонтажу	3 935,00	3 935,00	-
		Всього до сплати з урахуванням ПДВ	6 794 089,20	5 376 208,00	1 417 881,20

М. П. Замовник: Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради"

В.Є.Катякін

М. П. Виконавець: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЙТ"

А.В.Литвиненко

Спеціаліст I категорії відділу аналітики складових вартості будівництва управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Довгорученко А.В.