
ДОДАТКОВА УГОДА № 4 
до договору №1 від 15.09.2023 

про технічний нагляд під час будівництва об’єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу 
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул.

Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»
(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг «49» 2024р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі 
начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє на підставі Положення, з одно
го боку, та Суб’єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) 
Бихно Марини Володимирівни, платника єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва 
про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія AT 
№006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за бу
дівництвом об’єктів архітектури», з! другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додатко
ву угоду до договору №1 від 15.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Постановою Кабіцету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвер
дження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 
передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму во
єнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, 
пунктом 6.3 Договору, Сторони домовилися :

1. Бюджетні зобов’язання за Договором на 2024 рік зменшуються на 76000,00 грн. і 
складають 735876,00 грн.

2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:
«3.1. Вартість Технічного нагляду за Договором складає 1500000,00грн. (один мільйон п’ятсот 
тисяч грн.00 коп.) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної 
громади : освоєно у 2023 році - 250 960,00 грн. ;

бюджетні зобов’язання н4 2024 рік - 735876,00 грн.,
бюджетні зобов’язання на 2025 рік - 513164,00 грн. (за умови фінансування).»

3. Календарний план здійснення технічного нагляду викласти в редакції, що додається.
4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.
5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, і є невід’ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Додаток 1
до Договору№1 від 15.09.2023
З урахуванням додаткової угоди 
№4 /9. ОД ДОДЧ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу 
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: 

вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

Види робіт (послуг) Період виконання Вартість, грн.

Технічний нагляд під час 
будівництва об’єкта у 2023 році вересень - грудень

250 960,00

Технічний нагляд під час 
будівництва об’єкта у 2024 році

лютий - грудень 735 876,00

Технічний нагляд під час 
будівництва об’єкта у 2025 році

лютий - червень 513 164,00

ВСЬОГО 1 500 000,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ :


