
ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 17144а від 26.07.2023 

на здійснення авторського нагляду 

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу 
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: 

вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельнгх робіт)

м. Кривий Ріг . О/ .2024.
Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 

міської ради, в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, 
що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора КУДРЯ
ШОВА Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі 
разом - Сторони), уклали Додаткову угоду до договору № 17144а від 
26.07.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об’єкті, керуючись Законом 
України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, Сторони до
мовилися :

1.1. Бюджетні зобов’язання на 2024 рік складають 170 880,00 гри.
1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і 
становить 395160,00 грн. (триста девяносто пять тисяч сто шістдесят гри. 00 
коп.), у тому числі ПДВ 20% - 65860,00 грн., з них за рахунок бюджету 
Криворізької міської територіальної громади:

освоєно у 2023 році - 130 296,00 грн.,
бюджетні зобов’язання 2024 року - 170 880,00 грн.,
бюджетні зобовязання на 2025 рік - 93 984,00 грн. (за умови

фінансування).»
І.З. План - графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівни

цтва об’єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1).
1.4. Пункт 6.1 Договору викласти в редакції :

«6.1.Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 
31.12.2025 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами 
своїх договірних зобов’язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджу
ють по них свої зобов’язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, і є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток №1
до договору № '7144а від 26.07.2023 

з урахуванням додаткової угоди №2

_

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»
Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об’єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька 
інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: 

вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№п/п Найменування видів робіт, які підлягають освідченню 
авторським наглядом

Термін 
виконання 

робіт
Вартість, 

грн.
1 Здійснення авторського нагляду під час будівництва 

об’єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу 
комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня 
№1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Ка
мінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

2023 рік : 
липень - 
грудень

130296,00

2 Здійснення авторського нагляду під час будівництва 
об’єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу 
комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня 
№1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Ка
мінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

2024 рік : 
лютий - 
грудень

170880,00

3 Здійснення авторського нагляду під час будівництва 
об’єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу 
комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня 
№1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Ка
мінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

2025 рік 93984.00

ВСЬОГО: 395160,00 1


