
ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 18153 рід 22.02.2024
на проектно - вишукувальні роботи

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14555, за адресою: 
вул. Вернадського , 141А , м. Кривий Рііс, Дніпропетровської області»

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )
,п. Кривий Ріг « в-<К, 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капі зального будівництва виконкому Криворізької міської ради 
в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича , що діє на підставі Положен
ня, з одного боку, та
ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець КУРІННИЙ Сергій Вікторович (далі - ФОН 
Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстра
цію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, 
(далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18153 від 22.02.2024 (далі - 
Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Мі
ністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні 
закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня 
його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони дійшли вза
ємної з і’од и:

І. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

2. Бюджетні зобов’язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної 
громади зменшуються на 1 297 403,95 грн.

3. Зобов’язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чин
ності цієї Додаткової угоди.

4. Сторони не мають претензій одна до одної .

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є 
невід’ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник


